



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์



ประกาศเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ รวมทั้งรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธำต)

นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ ได้จากการติดตามต่อนายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ใน การพัฒนาเมืองกุฉินารายณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	หน้า
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๙
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๙
- โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
- โครงการพัฒนาสำหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)	๒๕
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๘
- ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไข	๒๘
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๒๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

.....

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองภูินารายณ์จึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองภูินารายณ์ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเมืองภูินารายณ์ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองภูินารายณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อพัฒนานั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

เทศบาลเมืองภูผินารายณ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูผินารายณ์ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองภูผินารายณ์ ที่ ๗๒๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. นายไชยวัฒน์ เยาวเรศ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางชไมพร ศรีสว่างวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายสีคร วิเชียรเขต	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นางชญานิ พจนพาที	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นางสาวปราณี อะสุชีวะ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. พัฒนาการอำเภอภูผินารายณ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. เกษตรอำเภอภูผินารายณ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นางสาวอรชร วรรณพฤกษ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๙. นายสุวรรณ มาตรจุฬา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสาวพิพรรณ ชินโท	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางสุพรรณา ฐานสินพูล	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางวรรณพา ดวงขารี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายจักรพัทธ์ ชัยสงครามธนัตถ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวอริยา นิลบุตร	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูผินารายณ์ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองภูผินารายณ์ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองภูผินารายณ์ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ผลการติดตามนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ พื้นที่เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง กุฉินารายณ์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ มีอำนาจหน้าที่ ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ โดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลเช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่าง ๆ

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอกุฉินารายณ์และจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ คำเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลเมืองภูผารายณ์สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองภูผารายณ์แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองภูผารายณ์เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการในเขตเทศบาลเมืองภูผารายณ์

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

.....

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล

๒) เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

เป้าประสงค์ที่ ๑ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน รวมทั้งการค้าการลงทุน ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมอินทรีย์ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ได้รับสวัสดิการอย่างครบถ้วนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าประสงค์ที่ ๓ ชุมชน สังคม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามและน่าอยู่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึง ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๖ มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓) กลยุทธ์ ประกอบด้วย

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังนี้

๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

๒. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีดังนี้

๒.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๒.๒ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข

๒.๓ ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีดังนี้

๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.๒ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการใช้ประโยชน์ในที่หรือทางสาธารณะ

๓.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีดังนี้

๔.๑ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

๔.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน

๔.๓ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

๕. ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของชุมชนทุกช่วงวัย

๕.๒ อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๓ ส่งเสริมกิจการด้านการศาสนา

๕.๔ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ

๖. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล มีดังนี้

๖.๑ พัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารแบบบูรณาการ

๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔) วิสัยทัศน์


“ภูจินารายณ์พัฒนาทุกด้าน ด้วยการบริหารแบบบูรณาการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต เนรมิตให้เป็นเมืองน่าอยู่
ฟื้นฟูภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น


๑.๒.๑ สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		งบประมาณที่ดำเนินการ (เบิกจ่าย)	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๕๒	๓๐,๘๐๙,๙๐๐	๔๗	๒๙,๑๓๔,๓๐๐	๔๗	๒๙,๘๕๒,๖๗๙.๑๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๔	๒๒,๘๓๐,๐๐๐	๗	๒๐,๕๒๒,๘๐๐	๖	๒๐,๔๐๖,๗๕๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	๑๖	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓	๓๒,๐๐๐	๓	๒๘,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๒	๒๙,๖๕๐,๐๐๐	๓	๙๖๐,๐๐๐	๓	๙๓๐,๗๑๘.๖๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๖	๓๖,๙๑๓,๒๐๐	๑๙	๑๙,๙๕๘,๖๘๐	๑๖	๑๗,๙๒๔,๖๖๑.๑๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการองค์กรและ ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรร มาภิบาล	๗	๔๔๘,๐๐๐	๓	๑๑๐,๐๐๐	๒	๘๙,๖๕๐
รวมทั้งหมด	๑๕๗	๑๑๘,๑๖๕,๙๐๐	๘๒	๗๐,๗๑๗,๗๘๐	๗๗	๖๔,๒๓๒,๔๕๘.๘๘
คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๕๒.๒๓	๕๙.๘๕	๕๙.๐๔	๕๔.๓๖

แผนภูมิที่ ๑ การแสดงงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ (เฉพาะปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖)



แผนภูมิที่ ๒ การแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนา, จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ, จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง(เบิกจ่าย)
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)



รายละเอียดผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายรอบบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาลเมือง)	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนายารายณ์พิทักษ์ (ช่วงแยกนารายณ์พิทักษ์ ๒) หมู่ที่ ๑๒	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐ (งบเทศบาลเมือง)	๓๑๗,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ที่ตีกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๓๖ - ๐๒๕ สายอุดมศิริ ๔ หมู่ที่ ๑๒	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๑๕๗,๔๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๒๒๐,๐๐๐	๙๓๓,๕๐๐ โอนลดให้รายการอื่น	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ที่ตีกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๓๖ - ๐๐๓ สายบัวขาว - เหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๓	๓,๘๗๓,๗๐๐	๓,๘๗๓,๗๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒,๗๘๐,๐๐๐	๑,๐๙๓,๗๐๐ กรมบัญชีกลาง ดังกบคงเหลืออื่น	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์สวนสาธารณะหนองสีม่าง หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๒๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ตีกคอนกรีต สายศาลาแดง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๕	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินวิ่ง ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๒๘๘,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว-เหล่าใหญ่ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑๕	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ตีกคอนกรีต สายเทศบาล ๒ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๕๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๓๖ - ๐๐๖ สายศาลาแดง - หองหูลิง หมู่ที่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๔๙๙,๕๐๐	-	กองช่าง
๑๘	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายพันธุ์ราษฎร์บำรุง ซอย ๖ หมู่ที่ ๙	๓๙๘,๙๐๐	๓๙๘,๙๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๓๙๘,๙๐๐	-	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง - แจนแลน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๔๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - นามน ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑๖	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๔๙๘,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสะพานโค้งเข้าเกาะกลาง อ่างเลิงชีว หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก โรงเรียนเทศบาลเมืองภูมินารายณ์ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียล้วยคำ ตอนล่าง หมู่ที่ ๒,๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียล้วยคำห้วยบงตอนกลาง ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๔๙๗,๗๐๐	-	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายศาลาแดง ซอย ๑/๑ (นางบุญร่วม สืบพิมพ์สุนนท์) หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๓๑๗,๐๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - นามน ขอย ๒/๓ หมู่ที่ ๑๓	๔๔๕,๙๐๐	๔๔๕,๙๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๔๔๕,๙๐๐	-	กองช่าง
๒๗	โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางการเกษตร สายอุดมศิริ ๔/๕ หมู่ที่ ๑๒ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบำห้วยโป่งดู่ตอนกลาง ฝั่งทิศตะวันตก บ้านบัวขาว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบัวขาว (เทศบาลเมืองภูมินารายณ์) เชื่อมบ้านแจนแลน หมู่ที่ ๘ ตำบลแจนแลน (อบต.แจนแลน) อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๗๕๐,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๓๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๒๙	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๓๖ - ๐๐๒ สายพันธุราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๑	๑,๔๗๗,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบำห้วยโป่งดู่ฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	๒๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ ประโยชน์ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๔๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	๑๑๖,๔๐๐	-	กองช่าง
๓๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายกุศลนารายณ์ ขอย ๗ หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	๓๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาแดง ขอย ๓/๑ (ขอยบ้านบายอุดม พลอยวิเลิศ) หมู่ที่ ๑๕	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย)	๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. สายรอบหนองสิมบ่มฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๒	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๒๒๘,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบัวขาว - เหล่าใหญ่ เชื่อมถนนสายเลียบริมลำห้วยบงฝั่งทิศตะวันตก (ยายเหมื่อย) หมู่ที่ ๑๕	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๐๙,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายศาลาแดง - หนองหูลิง (ซอยคุณยายกะตั้น) หมู่ที่ ๑๕	๘๓,๐๐๐	๘๓,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๘๓,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบัวขาว - นามน ๘ (ซอยป่าช้า) หมู่ที่ ๓	๑๓๙,๕๐๐	๑๔๒,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๔๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายเทศบาล ๒ ช่วงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๑๓	๖๗๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๔๘๙,๐๐๐	-	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ข้างสนามหญ้าเทียมเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๕๘,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายศาลาแดง ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๑๕	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล็ก สายบัวขาว - เขาวง ซอย ๑๕ (ปลัดสมศรี) หมู่ที่ ๑๒	๒๑๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๕	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๑๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว-สมเด็จ ซอย ๑๑ เชื่อมถนนศาลาแดง หมู่ที่ ๑๕	๑๗๐,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๕๘,๐๐๐	-	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔๔		โครงการเสริมฝีมือแรงงานเอสพีเอสดี คอนกรีต สายพร้อมพันธุ์ ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๓	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๔๐๒,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๕		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามัคคี ซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๑๒	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๖		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - เขาวง ซอย ๔/๒ (นาเจริญ) หมู่ที่ ๑	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๗๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๗		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาแดง - เจนเลน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	๔๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง
๔๘	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า สำหรับขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า นางนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐ (งบประมาณปี ๖๕๖๖)	๕๙,๓๗๐	๖๓๐	กอง สาธารณสุข
๔๙		โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐ (งบประมาณปี ๖๕๖๖)	-	๙,๐๐๐	กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕๐	โครงการสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแผนทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)	๒๖๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๕๑	จัดสวัสดิการเลี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได	๑๕,๕๐๐,๐๐๐	๑๕,๒๒๔,๖๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)	๑๕,๒๑๘,๖๐๐	๖,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ
๕๒	จัดสวัสดิการเลี้ยงชีพความพิการ	๔,๗๐๐,๐๐๐	๔,๖๓๘,๒๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)	๔,๕๕๕,๐๐๐	๔๔,๒๐๐	กอง สวัสดิการฯ
๕๓	จัดสวัสดิการเลี้ยงชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)	๒๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ
๕๔	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)	๓๘,๗๘๐	๒๑,๒๒๐	กอง สวัสดิการฯ
๕๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)	๒๐,๐๐๐	-	งานป้องกันฯ
๕๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	๖,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐ โอนลดให้รายการอื่น	งานป้องกันฯ
๕๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	๖,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๐)	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	งานป้องกันฯ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการปรับปรุงเกรดและฝั่งกลบขยะสะสมตักค้าง	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐ (งบเทศบาลฯ) (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๒๖๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
๕๙		โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมศาลเจ้าปู่บัวขาว หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๖๐		โครงการจ้างเหมาขุดรื้อลอกรางระบายน้ำและบ่อพักในเขตเทศบาลเมืองกุดพิมานรายณ์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	๑๗๐,๗๑๘.๖๐	๒๙,๒๘๑.๔๐	กองสาธารณสุขฯ
๖๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	๗,๕๐๐,๐๐๐	๗,๑๙๙,๒๐๐ (งบเทศบาลฯ)	๗,๑๙๙,๑๑๑	๘๙	กองการศึกษา
๖๒		วัสดุอาหารเสริม (นม)	๔,๖๐๐,๐๐๐	๔,๓๙๐,๕๓๐ (งบเทศบาลฯ)	๔,๓๖๙,๗๔๐.๗๕	๒๐,๗๘๙.๒๕	กองการศึกษา
๖๓		โครงการประเพณีลอยกระทง	๘๐๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาลฯ)	๕๑๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองการศึกษา
๖๔		โครงการประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองกุดพิมานรายณ์ปลอดเหล้า	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาลฯ)	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖๕		อุดหนุนการจัดงานประเพณีเจ้าปู่บัวขาว	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐ (งบเทศบาลฯ)	๓๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๖๖	อุดหนุนประเพณีลอยกระทง	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	๒๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖๗	อุดหนุนประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	๒๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๖๘	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลเมือง ภูผามารายณ์ปลอดเหล้า	๖๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	๔๘๗,๖๓๓	๘,๓๖๗	กองการศึกษา
๖๙	โครงการประเพณีผีเสื้องูตา	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๐	โครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน (บุญกุ่มข้าว) เทศกาลขยออีสานภูไท สะแกเมืองบัวขาว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	๓๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๒	โครงการวัดประจักษ์สร้างสุขเทศบาลเมือง ภูผามารายณ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ภูผามารายณ์	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	-	โอนลดให้ รายการอื่น	กองการศึกษา
๗๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	-	โอนลดให้ รายการอื่น	กองการศึกษา
๗๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนเมืองภูผามารายณ์เกมส์	๖๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (งบเทศบาลบุญดีฯ)	๔๙,๘๘๐	๑๒๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗๖	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองภูผินารายณ์	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๓)	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๗	โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียนเทศบาลเมืองภูผินารายณ์	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๓)	๙๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ๑) ค่าอาหารกลางวัน ๒) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ๓) ค่าหนังสือเรียน ๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๗) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	๑๓,๗๔๖,๒๐๐	๔,๑๑๒,๙๕๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๓)	๔,๑๑๒,๙๕๐	๒,๑๕๓,๖๕๕	กองการศึกษา
๗๙	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองภูผินารายณ์ หมู่ที่ ๙	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐ (เงินกู้ กสท.)	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๘๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ตามหลักธรรมาภิบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (งบประมาณปี ๒๕๖๓)	๓๘,๖๕๐	๓๕๐	กองยุทธศาสตร์ฯ

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตามแผนพัฒนา	งบที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘๑		โครงการวันเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (งบประมาณปี ๖๖)	๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๘๒		โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง กุฉินารายณ์	๑๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐ (งบประมาณปี ๖๖)	-	โหนด ให้รายการอื่น	กอง ยุทธศาสตร์
รวม		๘๒ โครงการ					

๑.๒.๒ โครงการพัฒนาสำหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓)

แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๗๔๐,๐๐๐	๓	๗๔๐,๐๐๐	๒	๕๘๙,๐๐๐
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒,๑๒๖,๐๐๐	๑	๒,๑๒๖,๐๐๐	-	-
- แผนงานเกษตรและชุมชน	๔	๗,๖๒๖,๐๐๐	๓	๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-
- แผนงานการศึกษา	๑๒	๘๓๙,๙๑๐	๑	๓๗,๙๐๐	๑	๓๗,๙๐๐
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐
รวม	๒๒	๑๒,๐๓๑,๙๑๐	๑๐	๙,๑๐๓,๙๐๐	๕	๘๒๖,๙๐๐

รายละเอียดผลการดำเนินงานสำหรับบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.๐๓) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

แผนงาน	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	การเบิกจ่าย	
แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๑. เครื่องยนต์เรือ	ขนาด ๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งานป้องกันฯ
	๒. สัญญาณไฟจราจรพร้อมเสา	ขนาด ๓๐๐ มม. พร้อมติดตั้งครบชุด จำนวน ๕ ชุดๆ ละ ๑๘,๐๐๐ บาท	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ
	๓. รถบรรทุก (ดีเซล)	ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกล สูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเพท้าย จำนวน ๑ คัน	๒,๑๒๖,๐๐๐	๒,๑๒๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
แผนงานทะเลและ ชุมชน	๔. รถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
	๕. รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ ปิกอัพ	ตัวรถขนาด ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๖. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่แนวถนน กุดสนารายณ์	จำนวน ๑๖ ตัว	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
แผนงานการศึกษา	๗. เครื่องปรับอากาศ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ขนาด ๒๔,๐๐๐BTU จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๓๗,๙๐๐	๓๗,๙๐๐	กองการศึกษา

แผนงาน	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ตามแผนพัฒนา	ที่ได้รับอนุมัติ	การเบิกจ่าย	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๘. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมือง ภูมินารายณ์)	จำนวน ๘ รายการ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองการศึกษา
แผนงานเกษตรและ ชุมชน	๙. ที่ดินส สแตนเลส (เครื่องออกกั๊ลังกายกลางแจ้ง)	ติดตั้งบริเวณเกาะกลางอย่างเล็งชี้ ๑๙ เครื่อง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑๐. เต้นพื้นผ้าใบขนาดใหญ่	จำนวน ๘ หลัง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานจัด

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการท่องเที่ยว ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านอื่นๆ เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ได้ทำการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในด้านต่างๆ เพื่อคำนึงถึงผลได้ ผลเสีย และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาแผนงานในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความชำนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะกำหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการออกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลพร้อมเสนอแนะความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อบริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ลำดับที่	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑.	มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก เกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับ และไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกภารกิจ	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การคลังขององค์กร
๒.	บางโครงการที่ดำเนินการจริงอาจไม่ได้อยู่ในแผนเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาที่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้ทันว่งที่	ควรแจ้งส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนโดยจัดทำเป็นโครงการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการในเรื่องใดแล้ว แต่ไม่ได้วางแผนไว้ ให้รีบแจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพราะจะได้เปลี่ยนแปลงแผนหรือเพิ่มเติมตามขั้นตอนได้ทัน เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกำหนด
๓.	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔.	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๕.	การรายงานผลการดำเนินงานจากส่วนราชการต่างๆ ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในงบประมาณนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลจะได้นำข้อมูลไปสรุปผลได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด

๓ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีกระบวนการดำเนินการที่ยุ่งยาก ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงทุกปี มีมาตรฐานชัดเจนในขั้นตอนการปฏิบัติ ทำให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระเบียบรองรับให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา แต่ในทางปฏิบัติจริง พื้นที่จริง ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรือประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาน้อย อันเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีรายได้น้อย เวลาส่วนใหญ่จะใช้ในการทำไร่ ทำนา

๓.๒ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เห็นประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๒) การชักจูงการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความชัดเจนมีมาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลงทุกปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้



คำสั่งเทศบาลเมืองภูิณารายณ์

ที่ ๗๒๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูิณารายณ์

.....

ตามที่เทศบาลเมืองภูิณารายณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูิณารายณ์ ตามคำสั่งที่ ๓๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ ดังนั้น จึงได้คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่มาแทนผู้แทนประชาคมคนเดิม เพื่อให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลเมืองภูิณารายณ์ที่ ๓๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองภูิณารายณ์ ประกอบด้วย

๑. นายไชยวัฒน์ เยาวเรศ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นางชไมพร ศรีสว่างวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายสีคร วิเชียรเขต	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นางชญาณี พจนพาที	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๙	กรรมการ
๕. นางสาวสุปราณี อะสุชีวะ	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๕	กรรมการ
๖. พัฒนาการอำเภอภูิณารายณ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. เกษตรอำเภอภูิณารายณ์	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. นางสาวอรชร วรรณพฤกษ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๙. นายสุวรรณ มาตรจุฬา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นางสาวรพีพรรณ ชินโท	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางสุพรรณมา ฐานสินพูล	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นางวรรณพา ดวงขารี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายจักรพัทธ์ ชัยสงครามธนทัต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวอรปรียา นิลบุตร	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ให้คณะกรรมการ..

ให้คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔.) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖




(นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนทัต)

นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ออกติดตามโครงการพัฒนา
ที่ได้รับการอนุมัติที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (สถานที่ดำเนินการจริง)



โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายทางเข้าสะพานโค้งเข้าเกาะกลางอ่างเลิงซิว หมู่ที่ 13



โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม ศาลาเจ้าปู่บัวขาว หมู่ที่ 9



โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 36-008

สายเฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 หมู่ที่ 12 และ 13



โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น

กส.ถ. 36-025 สายอุดมศิริ 4 หมู่ที่ 12